

# **TAP - Termo de Abertura de Projeto**

Versão <1.0>

<IDE> - <Ide Church Manager>

# HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Versão	Descrição	Autor
29/07/2024	1.0	Início da documentação do projeto.	João Victor Araujo Corrêa

# **SUMÁRIO**

1. INTRODUÇÃO	4
1.1. Referências	4
2. OBJETIVOS DO PROJETO	4
3. SOLICITANTE	4
4. PREMISSAS	4
5. RESTRIÇÕES	4
5.1. Requisitos Regulamentares e Estatutários	4
6. ESCOPO	4
6.1. Exclusões do escopo do projeto	4
7. ENVOLVIDOS NO PROJETO	
7.1. Equipe Técnica	5
7.2. Equipe do Cliente	5
7.3. Infra-Estrutura	5
8. RISCOS INICIAIS	5
9. EXPECTATIVA DE INÍCIO DO PROJETO	5
10. CUSTOS INICIAIS ESTIMADOS	5
11 OBSERVAÇÕES	5

### 1. INTRODUÇÃO

Este documento tem por objetivo de oficializar a abertura de um projeto.

#### 1.1. Referências

Sem referências.

#### 2. OBJETIVOS DO PROJETO

Fazer o gerenciamento de membros, liderança e ministérios para controle da igreja.

#### 3. SOLICITANTE

A igreja Ide e Pregai Church de Salto – SP é a solicitante responsável do projeto.

#### 4. PREMISSAS

- O autor do projeto, João Victor Araujo Corrêa, estará plenamente focado e compromissado com o projeto.
- A igreja confia no potencial do autor e no valor que o projeto pode entregar.

### 5. RESTRIÇÕES

O projeto deve rodar localmente. N\u00e3o \u00e9 necess\u00e1rio hospedar.

#### 5.1. Requisitos Regulamentares e Estatutários

Não se faz necessário neste projeto.

#### 6. ESCOPO

- Realizar o cadastro e manutenção de membros da igreja.
- Realizar o cadastro e manutenção de equipes de liderança da igreja.
- Realizar o cadastro e manutenção de ministérios da igreja.
- Possuir sistema de login e logout.
- O projeto será desenvolvido utilizando as seguintes tecnologias: Java, Spring, Angular, TypeScript, Bootstrap e MySQL.

#### 6.1. Exclusões do escopo do projeto

Não há exclusões do escopo do projeto.

#### 7. ENVOLVIDOS NO PROJETO

#### 7.1. Equipe Técnica

Nome	Função/Papel	Alocação no Projeto
João Victor Araujo Corrêa	Desenvolvedor/Responsável	Durante todo o projeto

### 7.2. Equipe do Cliente

Nome	Função/Papel	Área/Departamento	Telefone/E-Mail
Pastor Luiz	Pastor Sênior	Igreja	+55 11 99275-9851
Pastora Aline	Pastora Sênior	Igreja	+55 11 97763-4394
Manuela Farina	Liderança	Igreja	+55 11 96449-8793

#### 7.3. Infra-Estrutura

Será necessário o computador do autor do projeto.

#### 8. RISCOS INICIAIS

Não há riscos inicias identificados para o projeto.

#### 9. EXPECTATIVA DE INÍCIO DO PROJETO

A data prevista para o início do projeto é 01/08/2024.

#### 10. CUSTOS INICIAIS ESTIMADOS

Não há custos estimados para esse projeto. É um projeto voluntário para amadurecimento técnico do autor e exercer o dom e conhecimento que Deus me deu para a casa dEle.

## 11. OBSERVAÇÕES

"Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas." 1 Pedro 4:10

Salto, 29 de julho de 2024

João Victor Araujo Corrêa

Responsável Técnico

Manuela Farina

Responsável do Cliente